

HOJA DE RUTA DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD CUSCO 2015										
COMPONENTES	ACCIONES	UM	METAS	CRONOGRAMAS						RESPONSABLES
				JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ORGANIZACIÓN	CONFORMACION DEL CRS	RER	1		31-ago-15					CRS: SECRETARIA
	INSTALACION DEL CRS	INFORME	1		31-ago-15					CRS: SECRETARIA
	APROBACION DEL REGLAMENTO DEL CRS	INFORME	1			16-sep-15				CRS: SECRETARIA, CONSEJEROS
	FORMULACION Y APROBACION DE EJES TEMATICOS	INFORME	1			16-sep-15				SECRETARIA DE LOS EJES TEMATICOS
	INSTALACION DE LOS EJES TEMATICOS	INFORME	1			30-sep-15				CRS: SECRETARIA
GESTION	FORMULACION Y APROBACION DE LA HOJA DE RUTA DEL CRS	HOJA DE RUTA	1		31-ago-15					CRS: SECRETARIA, CONSEJEROS
	FORMULACION Y APROBACION DE LAS HOJAS DE RUTA DE LOS EJES TEMATICOS	HOJA DE RUTA	1			16-sep-15				CRS: SECRETARIA, CONSEJEROS
	EVALUACION DEL PCRS 2005-2021	INFORME	1				15-oct-15			CRS: SECRETARIA, CONSEJEROS
	ACTUALIZACION DEL PCRS 2005-2021	PLAN	1				15-oct-15	17-nov-15	10-dic-15	CRS: SECRETARIA, CONSEJEROS
	FORMULACION DE LA HOJA DE RUTA 2016-2018	HOJA DE RUTA	1						10-dic-15	CRS: SECRETARIA, CONSEJEROS
	MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES DEL CRS	INFORME	1							CRS: SECRETARIA, CONSEJEROS